

## Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 15.12.2015

(ďalej len „dodatok č. 1“)

### Objednávateľ

**Názov:** Obec Mostová  
**Sídlo:** 925 07 Mostová  
**Štatutárny zástupca:** JUDr. Tibor Rózsár  
**IČO:** 00 306 096  
**DIČ:** 2021197244  
**Bankové spojenie:** OTP Banka Slovensko, a.s.  
**IBAN:** SK61 5200 0000 0000 0857 7541

### Zhotoviteľ

**Obchodné meno:** ELPARTNER, s.r.o.  
**Sídlo:** Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta  
**Štatutárny zástupca:** Ladislav Kubovič  
**IČO:** 46 212 531  
**DIČ:** 202329920  
**IČ DPH:** SK2023292920  
**Bankové spojenie:** Sberbank Slovensko, a.s.  
**Číslo účtu:** 4 210 281 902/3100  
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 27712/T  
**e-mail:** [kubovic@elpartner.sk](mailto:kubovic@elpartner.sk)  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1590 - 004/2016 zo dňa 15.12.2015 (ďalej len zmluva) v tomto znení:

V TAB 4.1: Výkaz, výmer a predbežný rozpočet v bode C Ostatné sa vypúšťajú položky:

- Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie, cena bez DPH 1,579.74 €, s DPH 1,895.69 €,
- Záverečné svetelnotechnické meranie, cena bez DPH 3,964.40 €, s DPH 4,757.28 €.

(Uvedené položky dodávateľ nevyfakturoval vo faktúre č. 2015174, ktorá bola vystavená k projektu s kódom ITMS 25120220738)

## Tretia časť

### 8. Cena za dielo

8.1 Cena za vykonanie diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške:

<b>Cena za dielo bez DPH</b>	<b>164 393,71 €</b>
<b>DPH</b>	<b>32 878,74 €</b>
-----	
<b>Cena diela s DPH</b>	<b>197 272,45 €</b>

## II.

### Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

15. 03. 2016

V Mostovej

dňa:.....

-----  
Za objednávateľa  
JUDr. Tibor Rózsár  
starosta obce

-----  
za zhotoviteľa  
Ladislav Kubovič  
konateľ spoločnosti ELPARTNER s.r.o